



Numer raportu: **RB 12/2014**

Data sporządzenia: **2014-06-06**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku, "Centrum Nowoczesnych Technologii" S.A. („Wykonawca”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 roku wpłynął do Spółki zawarty w trybie korespondencyjnym Aneks do znaczącej umowy z Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie na realizację Kontraktu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno”, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet 1. Gospodarka wodno-ściekowa.

W związku z koniecznością przedłużenia Wykonawcy czasu na wykonanie, wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie Protokołów Konieczności i Protokołu z Negocjacji zmieniono zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktu o roboty zamienne określone w Protokołach Konieczności, dopuszczono zmianę Ceny kontraktowej zgodnie z Protokołami z Negocjacji oraz zmieniono treść klauzuli Kontraktu dotyczącą Czas na Ukończenie Robót.

Zgodnie z Aneksem cały zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (Kontraktu), przy czym:

- 1) Zlewnia Bukowiec Opoczyński i Zlewnia Dzielna – całość robót w tym zakresie należy wykonać w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (Kontraktu)
- 2) Zlewnia Ogonowice i Zlewnia Wola Załęzna – całość robót w tym zakresie należy wykonać w terminie 28 miesięcy od daty zawarcia umowy (Kontraktu).

Pozostałe zapisy Umowy (Kontraktu) pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art.56 ust.5 Ustawy o ofercie- aktualizacja informacji.

