



Numer raportu: **RB 21/2014**

Data sporządzenia: **2014-07-22**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku oraz Raportu bieżącego nr 49/2013 z dnia 11 września 2013 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku wpłynęła do Spółki, zawarta w trybie korespondencyjnym, pomiędzy Spółką a Zamawiającym tj. Miastem Zabrze i Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

z siedzibą w Zabrzu, Zmiana do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” (dalej zwanej: Kontraktem”).

Na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę protokołów konieczności, zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz zgodnie z klauzulą 13.9 i 13.10 w związku z klauzulą 13.1 Warunków Szczególnych Kontraktu, zaistniała przesłanka do zawarcia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zmiany do Kontraktu dotyczącej wprowadzenia rozwiązań i robót zamiennych. W związku z powyższym zmianie uległa dotychczasowa treść pkt 5 Aktu Umowy dotycząca wynagrodzenia Wykonawcy (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa).

Na podstawie zawartej Zmiany do Kontraktu, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa uległa podwyższeniu i wynosi obecnie 56.849.248,25 PLN brutto.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

