



Numer raportu: **RB 2/2015**

Data sporządzenia: **2015-01-12**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, RB nr 33/2014 z dnia 14 października 2014 roku, Raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku oraz Raportu bieżącego nr 106/2011 z dnia 14 września 2011 roku, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w trybie korespondencyjnym, w dniu 12 grudnia 2015 roku aneksu do znaczącej umowy z dnia 14 września 2011 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ("Zamawiający") na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 5B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podstawie protokołu konieczności z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz zgodnie z Klauzulą 13.3, w związku z nadal występującymi przeszkodami formalnymi w pozyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej, mającymi wpływ na zakończenie robót na Kontrakcie oraz w związku z wystąpieniem opóźnienia w wydaniu przez organy administracyjne prawomocnej decyzji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, powstała konieczność kolejnego przesunięcia terminu zakończenia robót dla Kontraktu 5B. W związku z powyższym Czas na ukończenie robót dla Kontraktu 5B został wydłużony do dnia 28 lutego 2015 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

