



Numer raportu: **RB 30/2014**

Data sporządzenia: **2014-10-02**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, RB nr 29/2014 z dnia 29 września 2014 roku, RB nr 49/2013 z dnia 11 września 2013 roku oraz RB nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 października 2014 roku wpłynęła do Spółki, zawarta w trybie korespondencyjnym pomiędzy Spółką a Zamawiającym tj. Miastem Zabrze i Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Zmiana z dnia 22 września 2014 roku do umowy z dnia 28 lutego 2014 roku na realizację robót uzupełniających w ramach zadania pn. „Kontrakt 1 pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” obejmujących wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicy Pawłów w Zabrzu.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji Kontraktu głównego termin wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia w nim wszelkich wad został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

