



Numer raportu: **RB 31/2014**

Data sporządzenia: **2014-10-02**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 92/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 2 października 2014 roku w trybie korespondencyjnym aneksu do znaczącej umowy z dnia 29 sierpnia 2011 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ("Zamawiający") na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 7.2B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podstawie protokołu konieczności oraz zgodnie z Klauzulą 13.3, w związku z wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku których decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji Kontraktu wydano z dużym opóźnieniem, Czas na ukończenie Robót został wydłużony do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

