



Numer raportu: **RB 35/2014**

Data sporządzenia: **2014-11-04**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 14 października 2014 roku, Raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku oraz Raportu bieżącego nr 106/2011 z dnia 14 września 2011 roku, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 4 listopada 2014 roku w trybie korespondencyjnym aneksu do znaczącej umowy z dnia 14 września 2011 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ("Zamawiający") na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 5B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Na podstawie protokołu konieczności z dnia 16 października 2014 roku oraz zgodnie z Klauzulą 13.3, w związku z koniecznością zatwierdzenia dokumentacji zamiennej dla odcinka systemu sieci sanitarnej oraz w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wcześniej okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku których do dnia dzisiejszego nie otrzymano decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania i realizacji Kontraktu, Czas na ukończenie robót dla Kontraktu 5B wymagał kolejnego przesunięcia i został wydłużony do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

