



Numer raportu: **RB 57/2015**

Data sporządzenia: **2015-05-26**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 12 marca 2015 roku oraz RB nr 30/2014 z dnia 2 października 2014 roku, RB nr 29/2014 z dnia 29 września 2014 roku, RB nr 3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, RB nr 49/2013 z dnia 11 września 2013 roku oraz RB nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 26 maja 2015 roku wpłynęły do Spółki, zawarte w trybie korespondencyjnym pomiędzy Spółką a Zamawiającym tj. Miastem Zabrze i Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, dwie Zmiany do umów:

1. Zmiana z dnia 28 kwietnia 2015 roku do Kontraktu pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Konieczność zawarcia przedmiotowej Zmiany powstała głównie w związku z kolizjami z istniejącymi sieciami (m.in. teletechnika, sieć energetyczna) na odcinku realizacji robót i wprowadzeniem zmian w robotach objętych Kontraktem. W związku z powyższym zwiększeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która wynosi obecnie 58.363.269,79 PLN brutto oraz wydłużono Czas na Ukończenie robót objętych Kontraktem, przy czym najpóźniejszą określoną w Zmianie datą Czasu na Ukończenie jest 30 czerwca 2015 roku - na pozostałe zobowiązania wynikające z Kontraktu, w tym dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Powyższe Zmiany zostały zawarta na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Konieczności w trybie klauzuli 13.1 Warunków Kontraktu;
2. Zmiana z dnia 28 kwietnia 2015 roku do Umowy z dnia 28 lutego 2014 roku na realizację robót uzupełniających w ramach zadania pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” obejmujących wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicy Pawłów w Zabrzu. W związku z wydłużeniem Czasu na Ukończenie robót objętych Kontraktem pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” wydłużono termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy na roboty uzupełniające oraz usunięcia w nich wszelkich wad do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Na podstawie zawartej Zmiany do Kontraktu Wykonawca zrzekł się roszczeń o zapłatę dodatkowego kosztu, poniesionego w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie za okres od 1 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Pozostałe postanowienia Kontraktu i Umowy na roboty uzupełniające pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

