

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-11

Skrócona nazwa emitenta

CNT S.A.

Temat

Aktualizacja informacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku CNT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 września 2013 roku podpisała Aneks do znaczącej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Zabrze reprezentowanym przez Prezydenta Miasta oraz Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a Spółką pn.: „Kontrakt 1 pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu zmianie uległy zapisy umowy dotyczące wynagrodzenia oraz czasu na ukończenie.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wzrosła o 8.902.715,20 PLN brutto i wynosi: 56.629.816,50 PLN brutto.

Czas na Ukończenie:

- a) do 22 września 2014 roku całość Robót objętych Kontraktem,
- b) do 22 grudnia 2014 roku pozostałe zobowiązania wynikające z Kontraktu, w tym dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku CNT S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 10 września 2013 roku pomiędzy Miastem Zabrze reprezentowanym przez Prezydenta Miasta oraz Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. („Zamawiający”) a Spółką Umowy na roboty dodatkowe do Umowy na wykonanie zadania pn.: „Kontrakt 1 pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”, na kwotę 851.943,51 PLN brutto, z terminem realizacji do dnia 28.02.2014 r.

Przed podpisaniem Umowy na roboty dodatkowe Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania o wartości 10 % wartości brutto wynikającej z Umowy na roboty dodatkowe.

Do pozostałych postanowień Umowy na roboty dodatkowe będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia Umowy Podstawowej na „Kontrakt 1 pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie robót związanych z zadaniem pn.: „Kontrakt 1 pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”, wynikające z Umowy Podstawowej, Umowy na roboty dodatkowe i Umowy o której mowa w Raporcie bieżącym nr 48/2013 z dnia 11 września 2013 roku zwiększyło się o kwotę 11.846.758,33 PLN brutto.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA

(pełna nazwa emitenta)

CNT S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200

(kod pocztowy)

Sosnowiec

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Partyzantów	(ulica)	11	(numer)
032 294 40 11		032 263 39 07	
	(telefon)		(fax)
sekretariat@cntsa.pl		www.cntsa.pl	
	(e-mail)		(www)
644-001-18-38		271122279	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-09-11	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2013-09-11	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	