



Numer raportu: **RB 20/2014**

Data sporządzenia: **2014-07-16**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 7 maja 2014 roku oraz Raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) reprezentująca Konsorcjum firm w składzie:

1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,
2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum,

informuje, że w dniu 16 lipca 2014 roku wpłynął do Spółki zawarty w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") aneks do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice”.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę protokołów konieczności oraz zgodnie z klauzulą 13.3 Warunków szczególnych kontraktu, Zamawiający zlecił Wykonawcy roboty zamienne. W związku z powyższym zmianie uległy zapisy pkt 4 Warunków ogólnych umowy oraz pkt 6 Aktu umowy dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy.

Na podstawie zawartego aneksu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa uległa podwyższeniu i wynosi obecnie 78.679.889,77 PLN brutto.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

