



Numer raportu: **RB 26/2017**

Data sporządzenia: **2017-05-22 15:52**, Godz.: **15:52**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji nt. realizacji kontraktu budowlanego.**

Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych [m.in.](#) w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2016 roku oraz w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2016 rok odnoszących się do zamiaru kontynuowania realizacji projektu budowlanego "Budowa stopnia wodnego na rzece Odrze w Malczycach" (Projekt) Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. działając jako Lider Konsorcjum w składzie Emitent oraz ETP S.A. z siedzibą w Katowicach - Partner Konsorcjum (wspólnie dalej jako "Generalny Podwykonawca") uzgodnił z Syndykiem Masy Upadłości MAXER S.A. w upadłości ("Wykonawca") warunki dalszej realizacji umowy dotyczącej wykonania Projektu (Umowa).

Zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami ustalono, że:

- Generalny Podwykonawca wykona do końca 2017 roku roboty budowlano- montażowe o wartości 33.276.123,82 zł netto (40.929.632,30 zł brutto), przy czym roboty będą rozliczane w okresach miesięcznych;
- Roboty zostaną rozliczone w oparciu o zasady ustalone w Umowie;
- Generalny Podwykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie kaucji w wysokości 3% każdej faktury netto wystawionej przez Wykonawcę za roboty ujęte w ww. uzgodnionych warunkach.

Na mocy wskazanych powyżej uzgodnień w pozostałym zakresie warunki realizacji Projektu nie uległy istotnym zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

