



Numer raportu: **RB 26/2019**

Data sporządzenia: **2019-08-06 14:11**, Godz.: **14:11**

Temat raportu: **Zawarcie przez Spółkę ugody.**

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 45/2017 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że dzisiaj tj. 6 sierpnia 2019 roku otrzymał podpisaną ugodę pozasądową zawartą pomiędzy Emitentem a Miastem Zabrze i Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu (dalej: „Zamawiający”) dotyczącą rozliczenia wzajemnych roszczeń powstałych między Stronami i poczynienia wzajemnych ustępstw (dalej: „Ugoda”) z tytułu realizacji kontraktu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zabrze. Etap II” (dalej: „Kontrakt”).

Strony ww. Ugody uzgodniły, że Zamawiający ograniczają swoje roszczenie z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji Kontraktu do kwoty 1 750 tys. PLN i uznają je za zaspokojone w kwocie 687 tys. PLN przez dokonane potrącenie z wynagrodzeniem Spółki, w pozostałej części Emitent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiających kwoty 1 063 tys. PLN, w następujący sposób:

- a) kwota 749 tys. PLN na rzecz Miasta Zabrze w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Ugody, na podstawie wystawionej przez Miasto Zabrze, noty księgowej,
- b) kwota 314 tys. PLN na rzecz ZPWiK sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej Ugody, na podstawie wystawionej przez ZPWiK sp. z o.o., noty księgowej.

Ponadto Strony ustaliły, że z chwilą realizacji przez CNT S.A. ww. postanowień Ugody, Strony zrzekają się względem siebie wszelkich roszczeń wynikających z Kontraktu lub z nim związanych, za wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, udzielonej przez CNT S.A. w związku z realizacją Kontraktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

