



Numer raportu: **RB 36/2014**

Data sporządzenia: **2014-11-04**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, RB nr 8/2014 z dnia 7 maja 2014 roku oraz RB nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna („Spółka”, „Wykonawca”) reprezentująca Konsorcjum firm w składzie:

1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,
2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum,

informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza („Zamawiający”) aneks do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice”.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę protokołu konieczności z dnia 27 października 2014 roku oraz w oparciu o klauzulę 8.4 ust. b i e Warunków szczególnych Kontraktu wydłużony został do dnia 15 grudnia 2014 roku Czas na Ukończenie.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

