



Numer raportu: **RB 45/2017**

Data sporządzenia: **2017-09-14 16:53**, Godz.: **16:53**

Temat raportu: **Otrzymanie wezwania do zapłaty kar z Gminy Zabrze i ZPWik w Zabrzu.**

Treść raportu:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 września 2017 r. korespondencji z Gminy Zabrze i Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu (dalej: „Zamawiający”) zawierającej noty księgowo oraz wezwanie do zapłaty przez Spółkę kar umownych z tytułu realizacji kontraktu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zabrza. Etap II” o zawarciu, którego Spółka informowała m.in. raportem bieżącym 30/2012.

W przesłanym piśmie Zamawiający wzywa Emitenta do zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu robót w stosunku do ustalonego czasu na ukończenie robót w łącznej kwocie 3,5 mln zł naliczonej zgodnie z postanowieniami ww. projektu, w terminie do dnia 20 września 2017 roku.

Spółka analizuje aktualnie wysokość i zasadność uznania naliczonych przez Zamawiającego kar, gdyż jej zdaniem przyczyny powstałego opóźnienia nie leżą wyłącznie po stronie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że zgłosiła dotychczas Zamawiającemu swoje roszczenia w wysokości ok. 2,8 mln zł wzywając jednocześnie do zawarcia ugody sądowej.

O kolejnych istotnych krokach prawnych podejmowanych w przedmiotowej sprawie, Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

