



Numer raportu: **RB 48/2014**

Data sporządzenia: **2014-12-15**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 44/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku oraz RB nr 36/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, RB nr 20/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, RB nr 8/2014 z dnia 7 maja 2014 roku oraz RB nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna („Spółka”, „Wykonawca”) reprezentująca Konsorcjum firm w składzie:

1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,
2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum,

informuje, że w dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") aneks do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice”.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę protokołów konieczności oraz w związku ze zleceniem przez Zamawiającego koniecznych do wykonania w ramach umowy robót zamiennych, podwyższeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która obecnie wynosi: 81.361.700,83 PLN brutto

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

