



Numer raportu: **RB 4/2014**

Data sporządzenia: **2014-04-02**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym aneks do znaczącej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie („Zamawiający”) dotyczącej wykonania zadania pn. „Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” (dalej „Umowa”).

W związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zapisów Umowy przedmiotowy aneks wydłużył termin wykonania przedmiotu Umowy do 39 miesięcy od dnia jej podpisania. Obniżeniu uległa cena ofertowa brutto określona w Umowie, do kwoty: 16.628.962,87 PLN oraz nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do Umowy.

Pozostałe postanowienia umowy obowiązują bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji.

