



Numer raportu: **RB 55/2015**

Data sporządzenia: **2015-05-21**

Temat raportu: **Aktualizacja informacji**

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku oraz RB nr 48/2013 z dnia 11 września 2013 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2015 roku wpłynął do Spółki aneks do umowy z dnia 10 września 2013 roku, zawarty pomiędzy Spółką

a Zamawiającym tj. Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, na realizację zadania polegającego na wykonaniu przyłączy kanalizacyjnych (sanitarnych oraz deszczowych) oraz sięgaczy i przepinek przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych w dzielnicy Pawłów w Zabrze.

Na podstawie przedmiotowego aneksu przesunięty został termin zakończenia prac. Termin zakończenia wszystkich prac, w tym sporządzenie i dostarczenie poprawnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

