

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

137

/

2011

K

Data sporządzenia: 2011-12-01

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - korekta raportu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W związku z omyłką pisarską w dacie podpisania umowy Spółka "Energopol - Południe" S.A. przesyła poniżej poprawną treść Raportu bieżącego nr 137/2011:

"W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 69/2010 z dnia 29 października 2010 roku "Energopol-Południe" S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie („Zamawiający”) podpisał aneks do Umowy z dnia 28 października 2010 roku na wykonanie zadania pn. Kontrakt 1 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowy Otok” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława”.

W związku ze zmianą na podstawie Klauzuli 22.3 ppkt (iv) oraz (vi) warunków Kontraktu (roboty zamienne) podwyższeniu uległa Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która po zmianie wprowadzonej przedmiotowym aneksem wynosi obecnie 14.173.936,50 PLN brutto.

Pozostałe zapisy kontraktu pozostają bez zmian.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne”.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jedności	2
	(ulica)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielada@energopolpoludnie.eu	www.energopolpoludnie.eu
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271122279
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-12-01	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2011-12-01	Joanna Wycisło	Prokurent	