

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-29

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy podwykonawczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 29 marca 2011 roku podpisał aneks do Umowy zawartej z „DROMAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Podwykonawca”).

Na mocy zawartego aneksu zmianie uległy zapisy umowy dotyczące terminu zakończenia robót - termin ten został wydłużony do dnia 29 kwietnia 2011 roku oraz wprowadzony został nowy załącznik do umowy (harmonogram robót) określający szczegółowe etapy realizacji robót, które mają zostać wykonane do dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Rozszerzono także dotychczasowe zapisy dotyczące kar umownych należnych Spółce od Podwykonawcy o dodatkowy punkt umowy obejmujący kary umowne za opóźnienie w doręczeniu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy lub aneksu do niej w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia netto wynikającego z umowy, za każdy dzień opóźnienia.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. O zawarciu umowy Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 18/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku oraz Raporcie nr 5/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA		(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)	(skrócona nazwa emitenta)	
41-208	Sosnowiec	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
Jedności	2	(kod pocztowy)	
032 294 40 11	032 263 39 07	(miejsowość)	
giel@energopolpoludnie.eu	www.energopolpoludnie.eu	(ulica)	
644-001-18-38	271122279	(numer)	
		(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-29	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-03-29	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	