

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2012

Data sporządzenia: 2012-03-29

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 45/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku "Energopol-Południe" Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w dniu 28 marca 2012 roku zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu ("Zamawiający") Aneks do znaczącej umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów”.

Na mocy klauzuli 8.4 w związku z klauzulą 4.12 i 13.1 (i) Warunków Szczególnych Kontraktu wydłużeniu uległ Czas na Ukończenie Robót, który obecnie wynosi maksymalnie 24 miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia. Powyższa zmiana Czasu na Ukończenie Robót obejmuje zarówno Akt Umowy, jak i Załącznik do Oferty (Klauzula 1.1.3.3)

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jedności	2
	(numer)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielada@energopolpoludnie.eu	www.energopolpoludnie.eu
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271122279
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-03-29	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2012-03-29	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	